



KW	Datum	Anz. Tage	Dienstanlass	AnZS	Leitung	Ort	Bemerkungen Teilnehmer	Matwarte Küche Four	
Kommando und Fachbereichsleiter									
3	13.01.		Entlassungen Kleiderrückgabe		Kdo	Lützelflüh	abends		
3	17.01.	1	KVK Fachbereichsleiterrapport 1	2	Kdo	Lützelflüh			
4	20.01.	1	WK Fachbereichsleiterrapport 1	10	Kdo	Lützelflüh	(nachmittags ZKVK Material)	Küche: Verpflegung ZKVK und Menüplanung	
5	27.01.		Rapport Neurekruitierte und Einkleiden		Kdo	Lützelflüh	abends		
21	19.05.	1	WK FBL Rapport 2	10	Kdo	Lützelflüh			
47	20.11.	1	Schlussrapport m. Abendessen	15	Kdo	Region		Kombiniert mit FBL 3	
33	11.08.	1	WK Planung Tag der offenen Türe 2026	10	Kdo	Lützelflüh	pro Dienst 2 AdZS	inkl. Küche	
3.-28.02.2025			Erhöhte Bereitschaft	4 Wochen gemeinsam mit ZSO Region Langnau					
Führungsunterstützung									
18	29.04.	1	RFO Schulung 1	10	Kdo	Huttwil		Küche	
18	29.04.	1	NTP Schulung alle Gemeinden	10	Kdo	Region		Küche	
4	21.-23.01.	3	ZKVK Fhr Ustü (Of 21.-23.01.; Uof 22.-23.01.)	10	Kdo	Lützelflüh	inkl. erstellen RFO Übung für Mai	Küche	
36	05.09.	1	KVK WK Fhr Ustü	10	FBL Fhr Ustü	Huttwil	(gewünscht) evtl. Militärbelegung	Küche	
37	08.-10.09.	3	WK Fhr Ustü	30	FBL Fhr Ustü	Huttwil	(gewünscht) evtl. Militärbelegung	Küche	
46	13.11.	1	WK RFO Überprüfung durch BSM	10	Kdo	Region			
Technische Hilfe									
11	14.03.	1	KVK WK Einsatz Gemeinden	10	Kdo	Lützelflüh	Reko ganze Region		
12	21.03.	1	KVK WK Einsatz Gemeinden Logistik	6	Kdo	Lützelflüh	ganze Region	Küche	
13	24.-28.03.	5	WK Einstz Gemeinden	30	Kdo	Lützelflüh	ganze Region	Küche	
16	15./16.04.	2	WK ZAR Orten und Retten	je 16	FBL Techn.Hilfe	Aarwangen	nur Uof und Of		
18	28.04.	1	Reko Hochwasserprävention Sumiswald	1	Kdo	Sumiswald			
19	05./06.05.	2	Hochwasserprävention Sumiswald	3	Kdo	Sumiswald			
19	05.-09.05.	5	Aufbau Bühne und Zufahrtsweg "Burechrieg"	6	Kdo	Huttwil			
20	12.-15.05.	4	ökk Bike village Huttwil Aufbau	8	Kdo	Huttwil			
21	19.-21.05.	3	ökk Bike Village Huttwil Abbau	8	Kdo	Huttwil			
25	16.-20.06.	5	Aufbau Infrastruktur "Burechrieg"	12	Kdo	Huttwil	inkl. 5 mit Absturzsicherung		
32	04.-08.08.	5	Abbau Infrastruktur "Burechrieg"	12	Kdo	Huttwil	inkl. 5 mit Absturzsicherung		
41	10.10.2025	1	KVK WK Einsatz Gemeinden	5	Kdo	Lützelflüh	Reko ganze Region		
43	20.-24.10.2025	5	WK Einsatz Gemeinden	30	Kdo	Lützelflüh	ganze Region	2 Matw Do/Fr //Küche	
51	14.-19.12.	6	EzG Adelboden	12	Kdo	Adelboden			
Betreuung									
4	21.-23.01.	3	ZKVK Betreu (Of 21.-23.01.; Uof 22.-23.01.)	12	Kdo	Lützelflüh		Küche	
16	14.-17.04.	4	WK Betreu Alters- und Pflegeheim Dändlikerhaus	2	Kdo	Ranflüh			
18	28.04.-02.05.	5	WK Betreu Alters- und Pflegeheim Hasle-Rüegsau	2	Kdo	Hasle			
18	28.04.-02.05.	5	WK Betreu Altersheim Leimatt	1	Kdo	Eriswil			
18	28.04.-02.05.	5	WK Betreu Alterszentrum Sumiswald Sumia	2	Kdo	Sumiswald			
18	28.04.-02.05.	5	WK Betreu Öpfuböimli	1	Kdo	Huttwil			
18	28.04.-02.05.	5	WK Betreu Seniorenpark Sonnegg	1	Kdo	Huttwil			
20	14.05.	1	KVK WK Betreu	10	FBL Betreu	Lützelflüh		Küche	
20	15./16.05.	2	WK Betreu	30	FBL Betreu	Lützelflüh		Küche	
33	11.-15.08.	5	WK Betreu Alters- und Pflegeheim Dändlikerhaus	2	Kdo	Ranflüh			
34	18.-22.08.	5	WK Betreu Alters- und Pflegeheim Hasle-Rüegsau	2	Kdo	Hasle-Rüegsau			
34	18.-22.08.	5	WK Betreu Altersheim Leimatt	1	Kdo	Eriswil			
37	08.-12.09.		WK Betr Öpfuböimli Huttwil	1	Kdo	Huttwil			
37	08.-12.09.		WK Betr Seniorenpark Sonnegg	1	Kdo	Huttwil			
37	08.-12.09.		WK Betr Alterszentrum Sumiswald	2	Kdo	Sumiswald			
48	24.-28.11.	5	WK Betr Seniorenpark Sonnegg	1	Kdo	Huttwil			
48	24.-28.11.	5	WK Betr Öpfuböimli	1	Kdo	Huttwil			
48	24.-28.11.	5	WK Betr Alters- und Pflegeheim Dändlikerhaus	2	Kdo	Ranflüh			
Logistik									
4	23.01.	1	ZKVK Infra/Logistik	4	Kdo	Lützelflüh		Küche Menüplanung	
10	05.03.	1	KVK WK Infra BK 1 und PAK Rohrbach	4	FBL Infra	Lützelflüh			
10	06.03.	1	PAK Rohrbach und WK Infra BK 1	10	FBL Infra	Region			
14	31.03.	1	Retablieren nach Einsatzwoche/KVK WK Mat	2	FBL Mat	Lützelflüh	ganze Region	Matw von Einsatzwoche, anschliessend WK	
14	01./02.04.	2	WK Mat 1/inkl. Ausbildungsmodule	10	FBL Mat	Lützelflüh			
19	05.05.	1	KVK WK Infra BK 2	4	FBL Infra	Lützelflüh			
19	06.05.	1	WK Infra BK 2	10	FBL Infra	Region			
33	11.08.	1	KVK Jahreswartung Infra	4	FBL Infra	Lützelflüh			
33	12.08.	1	WK Infra öff SR	10	FBL Infra	Region			

KW	Datum	Anz. Tage	Dianstanlass	AdZS	Leitung	Ort	Bemerkungen Teilnehmer	Matwarte Küche Four
33	13.08.	1	WK Jahreswartung Infra	10	FBL Infra	Region		
42	17.10.	1	KVK Einsatz Gemeinden Logistik	6	Kdo	Lützelflüh		1 Mat/1-2 Kü
44	27.10.	1	KVK WK Mat und Retablieren nach Einsatzwoche	2	FBL Mat	Lützelflüh		2 Matw Mo-Mi
44	28.-29.10.	2	WK Mat	10	FBL Mat	Lützelflüh		alle
44	29.10.	1	KVK WK Infra BK 3	4	FBL Infra	Lützelflüh		
44	30.10.	1	WK Infra BK 3	10	FBL Infra	Lützelflüh	ganze Region	
44	31.10.	1	WK Infra Ausbildungstag	15	FBL Infra	Lützelflüh		anschliessend Fondue
	KGS							
38	17.-19.09.	3	WK KGS	3	Kdo	Lützelflüh		